

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo

ERRATA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 — EDITAL AUDIOVISUAL RIBEIRA DO POMBAL-BA, PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO).

A Prefeitura de Ribeira do Pombal, Estado da Bahia, CNPJ 13.809.397/0001-09, com sede na Praça Domingos Ferreira de Brito, s/nº - Centro, representada pelo prefeito Sr. Eriksson Santos Silva **torna públicas retificações no Edital nº 01/2023 de Chamamento Público para apoio ao Audiovisual, conforme Lei 195/2022 – Lei Paulo Gustavo.**

DAS RETIFICAÇÕES

Torna sem efeito o Anexo IX – Cronograma de Seleção do Edital 01/2023 apoio ao audiovisual.

Onde se Lê:

01	Publicação dos Editais	27/10/2023
02	Periodo de inscrição	05/11/2023 a 20/11/2023
03	Periodo de analize	21/11/2023 a 24/11/2023
04	Publicação do resultado preliminar	24/11/2023
05	Periodo de recursos	25/11/2023 a 29/11/2023
06	Análise dos recursos	30/11/2023 a 01/12/2023
07	Publicação do resultado do recurso	02/12/2023
08	Publicação do resultado final	03/12/2023
09	Apresentação da documentação	04/12/2023 a 08/12/2023
10	Análise e Publicação resultado preliminar da análise documentação	10/12/2023
11	Período de recursos	11/12/2023 a 13/12/2023
12	Análise dos recursos	14/12/2023
13	Publicação RESULTADO FINAL	15/12/2023
14	Assinatura dos Termos de Execução Cultural,	16/12/2023 a 20/12/2023

ESTADO DA BAHIA
 Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo

15	Prazo para liberação dos recursos aos projetos	Até 23/12/2023
16	Prazo para execução dos projetos	Até 15/12/2024
17	Prazo para contra-partidas	Até 30/12/2024
18	Prazo para entrega do Relatório de Execução	O prazo para entrega do relatório de execução como estabelecido no 60 (sessenta) dias após o término do projeto.

Leia-se:

01	Publicação dos Editais	27/10/2023
02	Periodo de inscrição	05/11/2023 a 23/11/2023
03	Publicação de pré análise	30/11/2023
04	Periodo de análise	01/12/2023 a 05/12/2023
05	Publicação do resultado preliminar	06/12/2023
06	Periodo de recursos	07/12/2023 a 11/12/2023
07	Análise dos recursos	12/12/2023 a 13/12/2023
08	Publicação do resultado final	13/12/2023
09	Apresentação da documentação	14/12/2023 a 18/12/2023
10	Análise e Publicação resultado preliminar da análise documentação	19/12/2023
11	Período de recursos	20/12/2023 a 22/12/2023
12	Análise dos recursos	23/12/2023
13	Publicação RESULTADO FINAL	24/12/2023
14	Assinatura dos Termos de Execução Cultural	26/12/2023 a 27/12/2023
15	Prazo para liberação dos recursos aos projetos	Até 28/12/2023
16	Prazo para execução dos projetos	Até 28/12/2024
17	Prazo para contra-partidas	Até 28/12/2024
18	Prazo para entrega do Relatório de Execução	O prazo para entrega do relatório de execução



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo

		como estabelecido no 60 (sessenta) dias após o término do projeto.
--	--	---

Ribeira do Pombal – BA, 29 de novembro de 2023.

Eriksson Santos Silva
Prefeito do Município